



Zniesiono klauzulę tajności
na podstawie pisma CBA D-II-656/2015
POUFNE z dn. 08.04.2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	
KANCELARIA TAJNA	
PF-16/2017	
wpłynęło	2017-09-25
stron	2 z 1

KOPIA

RZECZPOSPOLITA POLSKA
SZEFE CENTRALNEGO
BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

Warszawa, dnia 15 września 2017 r.

Ernest Bejda

d.p. p. Jakub Tietz DSRiN
7.10.17 2017-09-28

D-II-PF-2810/2017

Egz. nr

2017-09-28
21.04.2017
Jolanta

Michał Woś

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
PROKURATOR GENERALNY

Pan Zbigniew Ziobro

A.P. Michał Woś

Zbigniew Ziobro

Szanowny Panie Ministrze

Na podstawie art. 43 § 8 pkt 1 c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 655) zwracam się z wnioskiem o przekazanie Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu kwoty 25 000 000 zł (dwudziestu pięciu milionów złotych) w celu dofinansowania realizacji zadania polegającego na zakupie środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępczości.

Środki te będą przeznaczone na zakup nowoczesnego, zaawansowanego systemu kontroli operacyjnej umożliwiającego realizację zadań w zakresie obecnie technicznie niedostępnym dla instytucji.

Miejscem realizacji zadania będzie miasto stołeczne Warszawa. Planowany termin realizacji obejmuje czas od września do grudnia 2017 r. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem:

1. Podpisanie umowy z dostawcą systemu - przełom września i października 2017 r.,
2. Wypłata pierwszej transzy wynagrodzenia dostawcy – do 14 dni od podpisania umowy,
3. Dostawa sprzętu – ok. 17 dni od wpłaty pierwszej transzy,
4. Wypłata drugiej transzy wynagrodzenia dostawcy – do 14 dni od dostawy sprzętu,
5. Konfiguracja systemu przez producenta – w okresie od 1 do 14 dni od dostawy sprzętu,
6. Testowanie i odbiory techniczne systemu – w okresie od 15 do 18 dni od dostawy sprzętu,
7. Szkolenie dla użytkowników systemu na różnych poziomach – w okresie od 22 do 33 dni od dostawy sprzętu,
8. Zakończenie szkoleń i odbiorów technicznych systemu – podpisanie protokołu końcowego – ok. 36 dni od dostawy sprzętu,
9. Wypłata trzeciej (ostatniej) transzy wynagrodzenia dostawcy – do 14 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego.

Kancelaria Tajna

Proszę o wykonanie..... 1..... egz. kopii niniejszego dokumentu

dla / w celu NIK - kontrola 2/18/2017

POUFNE

Strona 1 z 2

D-ii - Pf 2810/2018

Przewidywany koszt realizacji projektu - obejmujący dostawę sprzętu, jego instalację, instalację i konfigurację oprogramowania, przeprowadzenie szkolenia dla obsługi, asysty technicznej bezpośrednio po uruchomieniu systemu oraz gwarancji i wsparcia technicznego obejmującego 1 rok - wyniesie ok. 40 000 000 zł.

Z przedstawionego przez dostawcę harmonogramu wynika, iż w okresie do 45 dni od dnia podpisania umowy, wysokość oczekiwanych przez dostawcę wpłat - wynikających z dwóch pierwszych transz - wyniesie ok. 25 000 000 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W trakcie realizacji zadania nie przewidziano, z uzyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości środków, konieczności sfinansowania kosztów administracyjnych.

ZA ZGODNOŚĆ

2 przebiegiem

10.04.2025r.



Szef
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Ernest Bejda

Kancelaria Tajne Ministerstwo Sprawiedliwości
(nazwa Biura/Departamentu)

Liczba wyk. kopii 1

Data 04.04.2024

MS-PF-45/2024
(sygnatura literowo cyfrowa kopii)

W KANCELARII TAJNEJ
MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

wykonano 1 egz (kopii, wyciągu)

w dniu 2018-03-14

MS PF-16/2018

Wykonano w 2-ch. egz.:
Egz. nr 1 – MS
Egz. nr 2 – CBA
Wykonał: 00046

Kancelaria Tajne Ministerstwo Sprawiedliwości
(nazwa Biura/Departamentu)

Liczba wyk. kopii 1

Data 05.03.2024

MS-PF-27/2024
(sygnatura literowo cyfrowa kopii)

Kancelaria Tajne Ministerstwo Sprawiedliwości
(nazwa Biura/Departamentu)

Liczba wyk. kopii 1

Data 27.02.2024

MS-PF-18/2024
(sygnatura literowo cyfrowa kopii)

Kancelaria Tajne Ministerstwo Sprawiedliwości
(nazwa Biura/Departamentu)

Liczba wyk. kopii 1

Data 16.02.2024

MS-PF-6/2024
(sygnatura literowo cyfrowa kopii)